



# STRATEGIJA RAZVOJA

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
DO 2020. GODINE



IZVJEŠTAJ O PROVEDBI  
STRATEGIJE RAZVOJA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE  
ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU



Izveštaj izradila:

Zagorska razvojna agencija

Maja Flegar, stručna suradnica

Anamarija Koprek, savjetnica

Helena Matuša, zamjenica ravnateljice

Frana Galovića 1b

49000 Krapina

049 373 161

[zara@zara.hr](mailto:zara@zara.hr)

[www.zara.hr](http://www.zara.hr)

049 373 161



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA



## SADRŽAJ

UVODNE INFORMACIJE.....	3
PROVEDBA MJERA ŽRS PO PODRUČJIMA RAZVOJA.....	4
Financijski izvještaj.....	4
Izvještaj o pokazateljima rezultata.....	9
Realizacija akcijskog plana.....	9
RAZVOJNI PROJEKTI.....	11
Strateški projekti.....	11
IZAZOVI U PROVEDBI ŽRS-a.....	22
POTREBA ZA REVIZIJOM ŽRS-a.....	22
PRILOZI.....	23



## UVODNE INFORMACIJE

---

Usvajanjem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/2009, NN 147/2014, NN 123/2017), dalje u tekstu Zakon i Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske do kraja 2020. godine (lipanj 2017., dalje u tekstu Strategija), Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 52/2010) te Smjernica za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe (rujan 2015.) nastavio se sustavan proces strateškog planiranja razvoja na razini županija u Republici Hrvatskoj. Usvajanjem Zakona (NN 147/2014) prestao je važiti Pravilnik o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/10) te ga zamjenjuju Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe (rujan 2015.) dalje u tekstu Smjernice. Tako je 2016. godine Krapinsko-zagorska županija izradila Strategiju razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje do 2020. godine.

Novim Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017) temeljem članka 35. koordinaciju poslova strateškog planiranja propisanih ovim Zakonom na razini Krapinsko zagorske županije obavlja Zagorska razvojna agencija. Temeljem članka 45. Zagorska razvojna agencija kao regionalni koordinator odgovorna je za praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja.

Sukladno članka 49. stavka 3. Zakona (NN 147/2014) i Izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/2017) te Smjericama Krapinsko-zagorska županija dužna je dostaviti Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske Unije (MRRFEU) godišnje izvješće o rezultatima provedbe županijske razvojne strategije. Sukladno članku 49. Zakona (NN 147/2014, NN 123/2017) Ministarstvo (MRRFEU) godišnje izvještava Vladu Republike Hrvatske o provođenju regionalne razvojne politike.

O rezultatima provedbe županijske razvojne strategije izvještava se najmanje jednom godišnje. Dva su cilja izvještavanja. Prvi se cilj odnosi na sumarno prikazivanje provedenih razvojnih mjera s ciljem postizanja strateških ciljeva i prioriteta razvoja utvrđenih Strategijom razvoja Krapinsko - zagorske županije, dok je drugi cilj usmjeren na izvještavanje o postignutim konkretnim rezultatima provedenih razvojnih mjera pomoću pokazatelja rezultata.

Izvještajno razdoblje koje je obuhvaćeno ovim Izvještajem je 2017. godina.

Sukladno načelu Partnerstva i suradnje (Zakon (NN 147/2014, NN 123/2017), Članak 5.), politika regionalnog razvoja temelji se na partnerstvu i suradnji između javnog, privatnog i civilnog sektora, pod čim se razumijeva suradnja između tijela državne uprave, jedinica područne (regionalne) samouprave, jedinica lokalne samouprave, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnoga društva s područja statističke regije.



U izradi Izvještaja ravnopravno su sudjelovali svi članovi Partnerskog vijeća Krapinsko – zagorske županije (dalje u tekstu PV KZŽ) te upravni odjeli Krapinsko-zagorske županije, jedinice lokalne samouprave (32), javne institucije (Županijska uprava za ceste KZŽ, Zavod za prostorno uređenje KZŽ, Zagorska razvojna agencija, TZ KZŽ, JUZUZPV KZŽ, HZZ PU Krapina, REGEA, Zagorski vodovod, Opća bolnica Zabok, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije.), komore (HGK ŽK Krapina, OKKZŽ), te Krapinsko – zagorski aerodrom.

**Podatci za izvještaj zaprimljeni su od ukupno 25 općina te 7 gradova. Sve javne institucije Krapinsko-zagorske županije dostavile su tražene podatke.**

Procesom planiranja Strategije te odlukom PV KZŽ, Zagorska razvojna agencija (u daljnjem tekstu Agencija), kao regionalni koordinator, imenovana je glavnim nositeljem Strategije te je odgovorna za pripremanje Izvještaja. Helena Matuša imenovana je kontakt osobom za sve poslove vezane za Strategiju (e-mail: [helena@zara.hr](mailto:helena@zara.hr), 049 373 161).

## PROVEDBA MJERA ŽRS PO PODRUČJIMA RAZVOJA

---

### Financijski izvještaj

Provedene razvojne mjere u izvještajnom razdoblju (2017. godina) analizirane su u kratkom financijskom izvještaju. Financijski izvještaj sastavljen je od opisnog i tabličnog dijela koji je prilog ovom izvješću. Provedbene razvojne mjere u tabličnom dijelu grupirane su prema skupinama razvojnih mjera, po područjima razvoja za ostvarenje pojedinog prioriteta i strateškog cilja utvrđenih u Strategiji.

Opisana su ukupno planirana sredstva za ostvarivanje skupine razvojnih u izvještajnom razdoblju (2017.) te utrošena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2017.) prema izvorima financiranja (državni proračun, županijski proračun, lokalni proračun, pomoći Europske unije, javna poduzeća, ostali izvori (javno-privatna partnerstva, koncesije, sredstva privatnog sektora), ukupno).

Cjelokupan financijski izvještaj o provedenim mjerama prikazan je u Prilogu 1 (**Financijski izvještaj o provedbi skupine mjera ŽRS po područjima razvoja**), Tabela 1. Financijski izvještaj za 2017.godinu. U nastavku se daje kratak pregled planiranih i utrošenih sredstava sukladno izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave te financijskim planovima javnih institucija i dionika koji su sudjelovali u izvještavanju. Ujedno, u izvješće su dodani i podaci prikupljeni od nacionalnih institucija u sustavu ESI fondova koje su izvješće dopunile s informacijama o provedbi EU projekata poglavito u dijelu poduzetništva nad kojima regionalna razina nema mehanizama kontrole ili uvida.



Tabela 1. Financijski izvještaj za 2017.godinu

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Naziv mjere	
Gospodarstvo	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1.4.1.	Usklađivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU	
		1.4.2.	Poticanje okrupnjivanja poljoprivrednih posjeda	
		1.4.3.	Povećanje proizvodne učinkovitosti voćarstva, vinogradarstva, povrtlarstva i povrćarstva	
		1.4.4.	Poticanje razvoja stočarstva i mljekarstva	
		1.4.5.	Promocija i poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje	
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije	1.1.5.	Poticanje međusobnog povezivanja gospodarskih subjekata i suradnje s lokalnim vlastima	
		1.2.2.	Modernizacija tehnoloških kapaciteta i poslovnih procesa	
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora	1.2.1.	Poticanje sektora istraživanja i razvoja patenata i inovacija	
		1.2.3.	Poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj te primjenu znanja	
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja turizma	1.3.1.	Razvoj selektivnih oblika turizma	
		1.3.2.	Razvoj turističke infrastrukture	
		1.3.3.	Poboljšanje usluga i kapaciteta postojećih turističko-informativnih centara	
		1.3.4.	Brendiranje i promocija Krapinsko-zagorske županije kao poželjne turističke destinacije	
	Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)	1.1.1.	Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju	
		1.1.2.	Proaktivno ulaganje u izgradnju i međusobno povezivanje poduzetničkih zona	
		1.1.3.	Unapređenje kvantitete i kvalitete investicijskih i kreditnih ponuda za poduzetništvo	
		1.1.6.	Poticanje razvoja društvenog poduzetništva i socijalnih inovacija	
	<b>UKUPNO</b>	<b>PLANIRANO: 82.963.896,96 kn</b>	<b>UTROŠENO: 77.794833,47 kn</b>	
	Komunalna infrastruktura	Mjere unapređenja i razvoja	3.3.3.	Zaštita i saniranje klizišta
			3.3.4.	Poboljšanje prometne infrastrukture



	prometne infrastrukture - ceste i željeznice	3.3.5.	Zaštita od elementarnih nepogoda (poplava, tuče, suše)
	Mjere unapređenja i razvoja vodoopskrbe i odvodnje	3.3.2.	Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
	Mjere unapređenja i razvoja energetske infrastrukture	3.3.6.	Poboljšanje energetske i komunikacijske sustava
<b>UKUPNO</b>	<b>PLANIRANO: 104.510.605,20 kn</b>		<b>UTROŠENO: 90.380.745,09 kn</b>
Društvene djelatnosti	Mjere unapređenja i razvoja u području socijalne skrbi	2.2.3.	Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama
	Mjere unapređenja i razvoja u području odgoja i obrazovanja	2.1.1.	Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja
		2.1.2.	Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma u odgojno-obrazovnim ustanovama
	Mjere unapređenja i razvoja u području kulture, zaštita kulturne i prirodne baštine	3.4.2.	Podizanje razine svijesti stanovništva o važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine
		3.4.3.	Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti
	Mjere unapređenja i razvoja u području zdravstva	2.2.1.	Unapređenje kvalitete i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama
2.2.2.		Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova	
<b>UKUPNO</b>	<b>PLANIRANO: 195.769.127,39 kn</b>		<b>UTROŠENO: 186.058.437,87 kn</b>
Zaštita okoliša, prostor i priroda	Mjere unapređenja i razvoja u području gospodarenja otpadom	3.3.1.	Unapređenje sustava gospodarenja otpadom
	Mjere unapređenja i razvoja u području zaštite voda, mora, zraka i tla	3.2.3.	Izrada i implementacija programa zaštite i poboljšanje kvalitete zraka, vode, tla, buke i ostalih sastavnica okoliša



	Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije	3.2.1.	Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete
		3.2.2.	Korištenje energije iz obnovljivih izvora
	Mjere unapređenja i razvoja u području očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštite prirodnih vrijednosti	3.1.1.	Zaštita i očuvanje i jačanje svijesti o prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti
		3.1.2.	Promocija pravilnog gospodarskog korištenja područja pod Natura 2000
		3.1.3.	Održivo upravljanje i korištenje prirodnih resursa
	<b>UKUPNO</b>	<b>PLANIRANO: 17.838.454,50 kn</b>	<b>UTROŠENO: 12.854.323,25 kn</b>
Ljudski potencijali	Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja	2.1.4.	Usklađivanje mreže srednjoškolskih i visokoškolskih programa s potrebama tržišta rada
		2.3.1.	Integracija osoba u nepovoljnoj poziciji na tržište rada
		2.3.3.	Razvoj sustava poticanja upisa u deficitarna zanimanja
	Mjere stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja	1.1.4.	Poticanje cjeloživotnog obrazovanja i izobrazbe poduzetnika
		2.1.3.	Sustavno ulaganje u ljudske potencijale u obrazovanju
		2.3.2.	Jačanje kompetencija stanovništva kroz cjeloživotno obrazovanje
	Mjere socijalnog uključivanja	2.2.4.	Razvoj izvaninstitucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključenost
		2.2.5.	Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti
		2.3.4.	Razvoj programa za mlade
	<b>UKUPNO</b>	<b>PLANIRANO: 17.099.983,71 kn</b>	<b>UTROŠENO: 44.173.236,78 kn</b>
Institucije	Mjere unapređenja i razvoja institucija regionalne i lokalne samouprave	2.3.5.	Jačanje kompetencija djelatnika u javnim djelatnostima
	Mjere unapređenja i razvoja	2.5.1.	Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem





	civilnog društva	2.5.2.	Jačanje međusektorske suradnje na svim razinama (civilnog, privatnog i javnog sektora)
		2.5.3.	Poticanje razvoja volonterstva
		2.5.4.	Promicanje uključivanja osoba u nepovoljnom položaju u djelovanje OCD-a
<b>UKUPNO</b>	<b>PLANIRANO:</b> <b>10.936.360,00 kn</b>	<b>UTROŠENO:</b> <b>10.571.224,01 kn</b>	
Ostalo	Mjere zaštite ljudi i imovine	2.4.3.	Promocija i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi i udruga
		2.4.2.	Razvoj sustava civilne zaštite
<b>UKUPNO</b>	<b>PLANIRANO:</b> <b>19.903.665,00 kn</b>	<b>UTROŠENO:</b> <b>19.279.927,82 kn</b>	
<b>UKUPNO KUNA</b>	<b>PLANIRANO:</b> <b>449.022.091,76 kn</b>	<b>UTROŠENO:</b> <b>441.112.728,29 kn</b>	

Izvor: Zagorska razvojna agencija

Razlika između planiranih i utrošenih sredstava javlja se u većini mjera navedenih u Strategiji. Najveće razlike vidljive su u sektoru prometa gdje su bila planirana izdašnja sredstva iz EU fondova koja se nisu realizirala. Ujedno, do velike razlike na strani potrošnje u odnosu na planirano dolazi u skupini mjera LJUDSKI POTENCIJALI gdje se razlika ogleda u realiziranim sredstvima mjera HZZ-a koje se spuštaju na regionalnu razinu, no nije ih moguće unaprijed planirati pošto ovise o interesu lokalnih dionika i stanovništva te potrebi gospodarstva / javnog sektora za dodatnom radnom snagom.

Prema analizi financijskog izvještaja vidljivo je kako u sljedećim mjerama Strategije nije bilo financijskih ulaganja:

**Tabela 2. Mjere u kojima nisu realizirana ulaganja**

Skupina mjera	Mjere u ŽRS	Naziv mjere
Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)	1.1.7.	Povećanje razine konkurentnosti i izvoza proizvoda
Mjere unapređenja i razvoja u području kulture, zaštita kulturne i prirodne baštine	3.4.1.	Unapređenje sustava planiranja i upravljanja u zaštiti i održivom korištenju prirodne i kulturne baštine
Mjere planiranja prostornog razvoja	2.4.1.	Poticanje nastanjanja postojećih napuštenih stambenih kapaciteta

Izvor: Zagorska razvojna agencija

Ove mjere planirane su specifično za realni sektor (1.1.7) te za posebne projekte (obnova kulturne baštine iz EU fondova) te mjere održivog planiranja upravljanja prostorom u skladu sa Strategijom regionalnoga razvoja Republike Hrvatske, no u promatranom izvještajnom razdoblju od glavnih dionika nisu primljene povratne informacije o realiziranim ulaganjima. Razlog je što su neki natječaji (kulturna baština iz EU fondova) u izvještajnom razdoblju



otkazani, a za projekte koji su u tijeku nije bilo financijskih transakcija te se ne mogu prikazati u izvješću za 2017. godinu.

U sklopu financijskog izvještaja u sljedećoj tablici daje se kratak osvrt / usporedba sredstava koja su po skupinama razvojnih mjera planirana u Akcijskom planu Strategije razvoja za 2017. godinu u odnosu na sredstva koja su realno planirana i utrošena prema proračunima i financijskim planovima.

## Izvještaj o pokazateljima rezultata

Pokazatelji rezultata provedenih mjera u Strategiji grupirani su prema skupinama razvojnih mjera te su prikazani na razini pojedinih mjera. Kao polazna vrijednost uzeta je zadnja dostupna godina (dostupan, provjerljiv, utemeljen statistički podatak, pouzdani izvor), a ciljane vrijednosti uzete su u skladu s planiranim u Strategiji razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine. Pokazatelji rezultata za 2017. nalaze se u Prilogu 1 (**Izvještaj o pokazateljima rezultata provedbe skupine mjera ŽRS po područjima razvoja**), Tablica 2. Pokazatelji rezultata.

Napominjemo kako se neki od statističkih podataka koji su uzeti kao polazišna vrijednost objavljuju ciklični (ne na godišnjoj razini) tako da kod nekih pokazatelja nije vidljiva promjena jer nisu dostupni podaci za 2017. godinu. Ujedno, uslijed promjena na nacionalnoj razini u politici praćenja razvoja i izrade statističkih pokazatelja, neki se pokazatelji više ne prate (npr. broj doktora medicine na razini županija se od 2017. godine više ne prati) te nije moguće unijeti njegovu vrijednost.

## Realizacija akcijskog plana

Tabela 3. Usporedba realizacije ulaganja prema skupinama razvojnih mjera u 2017. godini u odnosu na planirana sredstva Akcijskim planom Strategije razvoja KZZ za 2017. godinu

Gospodarstvo			
	Akcijski plan	Planirano-proračun	Realizirano-proračun
<b>UKUPNO</b>	<b>51.094.748,00 kn</b>	<b>82.963.896,96 kn</b>	<b>77.794.833,47 kn</b>
Komunalna infrastruktura			
	Akcijski plan	Planirano-proračun	Realizirano-proračun
<b>UKUPNO</b>	<b>53.817.288,00 kn</b>	<b>104.510.605,20 kn</b>	<b>90.380.745,09 kn</b>
Društvene djelatnosti			
	Akcijski plan	Planirano-proračun	Realizirano-proračun
<b>UKUPNO</b>	<b>114.435.407,55 kn</b>	<b>195.769.127,39 kn</b>	<b>186.058.437,87</b>
Zaštita okoliša, prostor i priroda			
	Akcijski plan	Planirano-proračun	Realizirano-proračun



<b>UKUPNO</b>	<b>32.822.757,00 kn</b>	<b>17.838.454,50 kn</b>	<b>12.854.323,25 kn</b>
<b>Ljudski potencijali</b>			
	Akcijski plan	Planirano-proračun	Realizirano-proračun
<b>UKUPNO</b>	<b>63.876.541,47 kn</b>	<b>17.099.983,71 kn</b>	<b>44.173.236,78 kn</b>
<b>Institucije</b>			
	Akcijski plan	Planirano-proračun	Realizirano-proračun
<b>UKUPNO</b>	<b>15.324.558,91 kn</b>	<b>10.936.360,00 kn</b>	<b>10.571.224,01 kn</b>
<b>Ostalo</b>			
	Akcijski plan	Planirano-proračun	Realizirano-proračun
<b>UKUPNO</b>	<b>10.206.800,00 kn</b>	<b>19.903.665,00 kn</b>	<b>19.279.927,82 kn</b>

Usporedna analiza sredstava planiranih Akcijskim planom Strategije razvoja te sredstava planiranih na osnovi godišnjih proračuna i financijskih planova ukazuje na raskorak u višegodišnjem planiranju i planiranju na razini pojedinačne godine. Naime, iznosi u Akcijskom planu za 2017. godinu planirani su temeljem razvojnih planova i planiranih izdvajanja za 2017. godinu koja su rađena u 2016. godini. Kako sa svakom financijskom godinom dolazi do usklađivanja razvojnih planova, vidljivo je da većina dionika nema razvijen sustav strateškog planiranja te da se svake godine planiraju novi razvojni projekti i nove financijske konstrukcije. Ovo je objašnjivo činjenicom da dolazi i do smanjenja proračunskih prihoda iz raznih izvora, ali i ukazuje na činjenicu da većina dionika planira izdašna sredstva iz EU fondova, no često ne dolazi do realizacije tih ulaganja ili se ulaganja izvrše u puno manjem obimu od planiranog.



## RAZVOJNI PROJEKTI

Ovaj dio izvještaja obuhvaća razvojne projekte (kapitalne investicije) koji su u tijeku te se nalaze u Bazi projekata Krapinsko – zagorske županije koja je sastavni dio Strategije. U bazu ulaze svi projekti koji zadovoljavaju osnovni kriterij odabira: usklađenost sa razvojnom strategijom, određenim ciljevima, prioritetima i mjerama, za što je implicitno utvrđena i usklađenost s nacionalnim i programima EU-a. Ovaj dio izvještaja sadrži i popis i opis kapitalnih investicija na području Krapinsko-zagorske županije koji je sastavljen putem Javnog poziva za prikupljanje projektnih ideja/projekata.

U 2017. godine obrazac za Bazu projekata popunjavao se putem on line obrasca koji se nalazio na službenoj stranici Zagorske razvojne agencije u dijelu Baza projekata te mu je pristup bio omogućen putem kreiranja vlastitog korisničkog imena i lozinke.

Usvajanjem nove strategije - Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine, obrazac u Bazi projekata je usklađen s novom Strategijom. U Bazi projekata se 2017. godine nalazilo 63 projekta ukupne vrijednosti 127.508.366,42 kn. Cjelokupan izvještaj o Bazi projekata sastavni je dio ovog izvješća (Izvješće o Bazi projekata Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine).

### Strateški projekti

Krapinsko- zagorska županija u suradnji s tematskim radnim skupinama i partnerskim vijećem za područje Krapinsko-zagorske županije identificiralo je 9 strateških projekata koji imaju potencijal ostvarenja nakon donošenja Strategije te u srednjoročnom razdoblju.

Svi nositelji strateških projekata poslali su nove obrasce s novim informacijama o tijeku strateških projekata za 2017. godinu. U tablicama niže se nalaze ažurirani strateški projekti. Nadopuna je izrađena sukladno zadanom obrascu u Strategiji razvoja KZŽ, a sukladno zadanoj strukturi prema Zakonu o regionalnom razvoju i podzakonskim dokumentima. Promjene u tablici istaknute su žutom bojom. Zaključeno je da je 1 projekt u potpunosti proveden, 5 je u tijeku provedbe, 1 projekt nema promjene u statusu, a ostali su u visokoj fazi pripreme.

<b>Naziv projekta 1:</b>	Poslovno-tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije
<b>Naziv nositelja projekta i partnera</b>	Nositelj: Krapinsko-zagorska županija Partneri: Zagorska razvojna agencija d.o.o. Grad Krapina Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske
<b>Cilj projekta</b>	Jačanje konkurentnosti, rast i razvoj tehnološko usmjerenih i na znanju temeljenih MPS-a, rast i razvoja sektora malog gospodarstva, internacionalizacija poslovanja te podizanje razine poduzetničkog znanja, funkcionalna uspostava inkubatora i jačanje kapaciteta nove institucije



Indikativni popis aktivnosti	Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora, razvoj vještina djelatnika i suradnika poduzetničkog inkubatora, edukacija poduzetnika, razvoj poslovnog plana i sustava kvalitete poduzetničkog inkubatora, uspostava virtualnog inkubatora, marketing i promocija.
Ciljano područje	Krapinsko-zagorska županija
Tip projekta	Infrastrukturni projekt
Pripremljenost projekta	U provedbi
Indikativni proračun projekta	29.632.436,13 kn
Izvor financiranja	Europski fond za regionalni razvoj: 20.000.000,00 kn Sredstva prijavitelja: 9.632.436,13 kn
Cilj 1	Konkurentno gospodarstvo
Razvojni prioritet 1.1.	Razvoj i unapređenje gospodarske i poduzetničke infrastrukture
Razvojni prioritet 1.2.	Tehnološka modernizacija i jačanje uloge istraživanja i razvoja
Mjera 1.1.1.	Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju
Mjera 1.2.1.	Poticanje sektora istraživanja i razvoja patenata i inovacija
Mjera 1.2.3.	Poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj, te primjenu znanja
Naziv projekta 2:	Regionalni centar izvrsnosti za turizam i ugostiteljstvo
Naziv nositelja projekta i partnera	Nositelj: Krapinsko-zagorska županija Partneri: 1. Srednja škola Zabok 2. Zagorska razvojna agencija d.o.o. 3. Trgovačko -ugostiteljska škola, Karlovac 4. Srednja škola Prelog 5. Hotelijersko – turistička škola, Zagreb 6. Šolski center Šentjur (SLO) 7. Pučko otvoreno učilište Zabok 8. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
Cilj projekta	Poboljšanje kvalitete pružanja turističko-ugostiteljskih usluga, unapređenje vještina polaznika edukativno obrazovnih programa iz područja turizma i ugostiteljstva. Unapređenje vještina ljudskih resursa kroz cjeloživotno učenje
Indikativni popis aktivnosti	Priprema i izrada projektne - tehničke dokumentacije Razvoj vještina nastavnog osoblja kroz organizaciju tematskih treninga, studijskih putovanja te stručnih edukacija Kreiranje sustava praćenja potreba i zahtjeva tržišta rada Izrada novih nastavnih programa/kurikuluma u skladu s novinama i zahtjevima realnog sektora Nabava opreme sukladno tehnološkim inovacijama i trendovima



	<p>Izrada kurikuluma za usavršavanje osobnih, komunikacijskih, prodajnih i upravljačkih vještina za niži, srednji i viši menadžment te zaposlene u javnom sektoru povezanom s turizmom</p> <p>Izgradnja i opremanje Centra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trening centar - objekt sa dostatnim prostorom za održavanje obrazovno edukativnih programa, kabinetima, multimedijским centrom sa knjižnicom te ostalim adekvatnim prostorijama, praktikum za kuharstvo, praktikum za slastičarstvo, praktikum za posluživanje, multifunkcionalna dvorana za prezentacije, stručna predavanja i radionice te pripadajući kabineti i oprema, pokazni smještajni i ugostiteljski objekt - akademis otvorenog tipa</li> </ul>
<b>Ciljano područje</b>	Krapinsko-zagorska županija
<b>Tip projekta</b>	Infrastrukturni projekt
<b>Pripremljenost projekta</b>	„2” - Projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju
<b>Indikativni proračun projekta</b>	29.588.000,00 kuna
<b>Izvor financiranja</b>	Europski fond za regionalni razvoj: 100%
<b>Cilj 2.</b>	Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života
<b>Razvojni prioritet 2.1.</b>	Izvršnost u odgojno - obrazovnom sustavu
<b>Mjera 2.1.1.</b>	Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja
<b>Naziv projekta 3:</b>	Rekonstrukcija i nadogradnja postojeće zgrade Srednje škole Bedekovčina i izgradnja poligona za nastavu poljoprivrednih usmjerenja
<b>Naziv nositelja projekta i partnera</b>	Srednja škola Bedekovčina
<b>Cilj projekta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prijelaz s rada u dvije smjene na rad u jednoj smjeni (djelomično)</li> <li>• Povećanje vještina i kompetencija polaznika u strukovnom obrazovanju kako bi mogli konkurirati novim izazovima na tržištu rada u Hrvatskoj pa i europskoj uniji</li> <li>• Bolji uvjeti školovanja učenika i radnog prostora za sve učitelje</li> <li>• Izgradnja poligona za praktičnu nastavu poljoprivrednih usmjerenja</li> <li>• Formiranje centra izvrsnosti koji će doprinijeti kvalitetnijoj provedbi praktične nastave, svladavanju novih tehnologija u poljoprivredi kako za srednjoškolske programe i izlazak kvalitetnog i konkurentskog kadra na tržište rada u skladu s potrebama gospodarstva, <b>tako i za polaznike obrazovanja odraslih</b></li> <li>• Proširenje i utvrđivanje opsega znanja kroz teorijski i praktični rad</li> </ul>



<b>Indikativni popis aktivnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonstrukcija 14 učionica, laboratorija, informatičkih kabineta, knjižnice, ulaznog prostora i krovne konstrukcije objekta</li> <li>• Radovi, nabava opreme, ugovori o uslugama (nadzor) za koje će biti formirani timovi sa voditeljima svakog tima</li> <li>• Financijsko praćenje izgradnje i opremanje objekta</li> </ul>
<b>Ciljano područje</b>	Općina Bedekovčina
<b>Tip projekta</b>	Infrastrukturni projekt
<b>Pripremljenost projekta</b>	„2” – Projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju
<b>Indikativni proračun projekta</b>	26.032.338,75 kuna
<b>Izvor financiranja</b>	Europski fond za regionalni razvoj 85% Prijavitelj: 15%
<b>Cilj 2</b>	Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života
<b>Razvojni prioritet 2.1.</b>	Izvrsnost u odgojno – obrazovnom sustavu
<b>Mjera 2.1.1.</b>	Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja
<b>Naziv projekta 4:</b>	<b>Vatrogasno vježbalište</b>
<b>Naziv nositelja projekta i partnera</b>	Nositelj: Hrvatska vatrogasna zajednica Partneri: Krapinsko-zagorska županija Zagorska razvojna agencija d.o.o. Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije
<b>Cilj projekta</b>	Izgradnja i ustrojavanje Vatrogasnog vježbališta što će omogućiti osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova
<b>Indikativni popis aktivnosti</b>	Identifikacija i parcelacija dijela prostora Vatrogasnog vježbališta Izgradnja nove građevine za smještaj 30 polaznika s učionicom, kabineta za nastavnike i ostalom logističkom infrastrukturom Opremanje vatrogasnom tehnikom, vatrogasnom opremom, sredstvima za gašenje i namještajem, opremom i nastavnim pomagalicama za zgradu.
<b>Ciljano područje</b>	Grad Oroslavje
<b>Tip projekta</b>	Infrastrukturni projekt
<b>Pripremljenost projekta</b>	„2” – Projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju
<b>Indikativni proračun projekta</b>	22.510.000,00 kuna
<b>Izvor financiranja</b>	Prijavitelj: 31% (6.978.100,00 kuna) Europski fond za regionalni razvoj: 69% (15.531.800,00 kuna)
<b>Cilj 2</b>	Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života



Razvojni prioritet 2.4.	Povećanje kvalitete stanovanja i sigurnosti stanovništva
Mjera 2.4.3.	Promocija i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi i udruga
Naziv projekta 5:	<i>Izgradnje državnih cesta na području Krapinsko- zagorske županije</i> 1.Brza cesta Popovec – Marija Bistrica – Zlatar Bistrica – Zabok (Mokrice) sa spojem na Breznički Hum 2.Spojna cesta Zabok- Krapina
Naziv nositelja projekta i partnera	Hrvatske ceste d.o.o.
Cilj projekta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podizanje kvalitete prometne infrastrukture jugoistočnog dijela KZŽ</li> <li>• Rasterećenje prometnica u Zagrebu</li> <li>• Poboljšanje povezanosti autocesta A2 Zagreb – Macelj i A3 Zagreb – Varaždin – Goričan</li> <li>• Brža i sigurnija vožnja za korisnike uz Brzu cestu te za razvoj gospodarstva ovog područja.</li> </ul>
Indikativni popis aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listopad 2015. godine otvorena je I. dionica Brze ceste Mokrice – Andraševac (Bračak) dužine 5,2 km ukupne vrijednosti 254 milijuna kuna. U tijeku su i radovi na drugoj fazi Brze ceste na dionici od Andraševca do Zlatar Bistrice 6,4 km vrijednoj 142 milijuna kuna, a dionica do Bedekovčine puštena je u promet dana 06. veljače 2017. godine. U tijeku je izgradnja faze III Bedekovčina – Zlatar Bistrica 6,5 km u vrijednosti 145.000.000,00 kuna. Ukupno 18,1 km u vrijednosti 519.000.000,00 kuna. U planu Hrvatskih cesta za period od 2017. do 2020 godine planira se ulaganje u daljnju izgradnju Brze ceste u iznosu od cca. 189.000.000,00 kuna.</li> <li>• Spojna cesta Zabok – Krapina – I. faza dionica Zabok – Sveti Križ Začretje duljine 6,1 km (vrijednosti 43.700.000,00 kuna) puštena je u promet 06.04.2017. godine. U tijeku je raspisivanje natječaja, te se planira u prvom kvartalu 2018. godine započeti s radovima na II. fazi dionica Sveti Križ Začretje – Krapina. Procijenjena vrijednost radova je 74.000.000,00 kuna.</li> </ul>
Ciljano područje	Krapinsko-zagorska županija
Tip projekta	Infrastrukturni projekt
Pripremljenost projekta *	Faza I – Andraševac – Zlatar Bistrica - „1” – projekt neposredne realizacije Faza II- Zabok- Sveti Križ Začretje- „1” – projekt neposredne realizacije





	Faza III - Zlatar Bistrica - Popovec - „2” - projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju Faza IV- Sveti Križ Začretje- Krapina- „2” - projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju Faza V- Zlatar Bistrica - Breznički Hum - „3” - projekt realizacije u dugoročnom planskom razdoblju
Indikativni proračun projekta	Faza I - 254.000.000,00 kuna Faza II - 43.700.000,00 kuna Faza III_ 390.000.000,00 kuna Faza IV - 74.000.000,00 kuna Faza V_ 248.000.000,00 kuna
Izvor financiranja	Hrvatske ceste
Cilj 3	Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode
Razvojni prioritet 3.3.	Razvoj komunalne, prometne infrastrukture i uređenje prostora
Mjera 3.3.4.	Poboljšanje prometne infrastrukture
<b>Naziv projekta 6:</b>	<b>NEWLIGHT - Masterplan javne rasvjete</b>
Naziv nositelja projekta i partnera	Nositelj: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske Partneri: Krapinsko-zagorska županija Zagrebačka županija
Cilj projekta	Povećanje sigurnosti u prometu - povećanje kvalitete rasvijetljenosti prometnica i pješačkih zona Smanjenja svjetloonečišćenja Postizanje energetske i novčanih ušteda
Indikativni popis aktivnosti	Provedba otvorenog postupka javne nabave za energetske preglede sustava javne rasvjete za gradova i općina na području Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije Izrada energetske preglede sustava javne rasvjete i izrada Akcijskih planova rekonstrukcije sustava javne rasvjete za svaku uključenu JLS Provedba otvorenog postupka javne nabave za rekonstrukciju postojećih sustava javne rasvjete za gradove i općine na području Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije Izrade glavnog projekta gradnje sustava javne rasvjete Rekonstrukcija sustava javne rasvjete na području uključenih JLS
Ciljano područje	Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija (57 jedinica lokalne samouprave)
Tip projekta	infrastrukturni
Pripremljenost projekta *	„1” - projekt neposredne realizacije
Indikativni proračun projekta	Pripremna faza - 6.000.000,00 kuna Faza realizacije - 120.000.000,00 kuna



Izvor financiranja	Pripremna faza – Europska investicijska banka – ELENA program, vlastita sredstva Faza realizacije – model javno-privatnog partnerstva, vlastita sredstva, Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Cilj 3	Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode
Razvojni prioritet 3.2.	Očuvanje okoliša i održivi
Mjera 3.2.1.	Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete
Naziv projekta 7:	Integrirani prijevoz putnika na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije
Naziv nositelja projekta i partnera	Nositelj: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. Partneri: Krapinsko-zagorska županija 15% Zagrebačka županija 25% Grad Zagreb 60%
Cilj projekta	Podizanje kvalitete i atraktivnosti javnog gradskog i prigradskog prijevoza uspostavljanjem integriranog prijevoza (autobus, tramvaj, željeznica) te uvođenje jedinstvene prijevozne karte.
Indikativni popis aktivnosti	Izrada projektne dokumentacije: Master plana prometnog sustava za područje Grada Zagreba, Zagrebačke i KZŽ; - 1. faza (završetak siječanj 2018) - 2. faza Master plana prometnog sustava (u postupku nabave; planiran završetak svibanj 2019) Izrada 2. faze projekata IPP-a : - Idejni projekt automatizacije naplate i kontrole voznih karata (realizirano prosinac 2016) - Idejni projekt informiranja putnika, (realizirano lipanj 2017) - Elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu integriranog prijevoza putnika; (realizirano ožujak 2017) <b>U planu za 2018.:</b> - Analiza postojećeg načina financiranja i subvencioniranja javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na prometno funkcionalnom Zagrebačkom području i prijedlog novog modela sa komparativnom analizom stanja u EU zemljama - Studija izvodljivosti za projekt Implementacije 1. faze IPP na zapadnom djelu Masterplan područja - Studija izvodljivosti sa CB analizom za projekt Automatskog upravljanja prometom na području Grada Zagreba, Zagrebačke i KZŽ - Plan prilagodbe prometne infrastrukture sustavu IPP-a;



	- Aktivnosti vezane uz pripremu za uspostavljanje IPP-a: zajednička tarifa, usklađeni vozni redovi, zajedničko informiranje putnika
<b>Ciljano područje</b>	Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija
<b>Tip projekta</b>	infrastrukturni
<b>Pripremljenost projekta *</b>	„2” - projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju
<b>Indikativni proračun projekta</b>	Prema podacima iz studije predizvodljivosti, ukupna investicija za uspostavu sustava integriranog prijevoza putnika procjenjuje se na 150.000.000 €, u što su uključena ulaganja svih budućih dionika
<b>Izvor financiranja</b>	Europski fond za regionalni razvoj: 85%, 15%- vlastita sredstva
<b>Cilj 3</b>	Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode
<b>Razvojni prioritet 3.3.</b>	Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora
<b>Mjera 3.3.4.</b>	Poboljšanje prometne infrastrukture
<b>Naziv projekta 8:</b>	<b>Energetski centar Bračak</b>
<b>Naziv nositelja projekta i partnera</b>	Nositelj: Krapinsko-zagorska županija Partner: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
<b>Cilj projekta</b>	Uspostava Energetskog centra Bračak kao regionalnog centra izvrsnosti i znanja za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije
<b>Indikativni popis aktivnosti</b>	Energetska obnova dvorca Bračak po niskoenergetskom standardu. Opremanje dvorca Bračak. Demonstracija elektromobilnosti. Sanacija sustava odvodnje. Rekonstrukcija interne prilazne ceste. Uređenje perivoja. Provedba planiranih aktivnosti u okviru Energetskog centra Bračak: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pokretanje i sudjelovanje u investicijskim projektima samostalno ili kao podrška javnom sektoru</li> <li>• stručna potpora svim županijama, gradovima i općinama u realizaciji energetskih i razvojnih strategija</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz edukativno-prezentacijski centar i poduzetnički inkubator za mlade tvrtke iz područja energetike i održive gradnje</li> <li>• energetska obnova javnih zgrada i zgrada pod spomeničkom zaštitom</li> <li>• pružanje energetske usluge i sklapanje ugovora o energetskom učinku</li> <li>• akademija za korištenje energije biomase</li> <li>• uspostavljanje suradnje s gospodarskim subjektima i interesnim udruženjima iz europskih regija</li> <li>• referentni centar znanja za energetske učinkovitost u području javne rasvjete</li> </ul>
<b>Ciljano područje</b>	Krapinsko-zagorska županija
<b>Tip projekta</b>	infrastrukturni
<b>Pripremljenost projekta *</b>	<b>REALIZIRAN</b>
<b>Indikativni proračun projekta</b>	24.000.000,00 kuna
<b>Izvor financiranja</b>	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
<b>Cilj 3</b>	Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode
<b>Razvojni prioritet 3.2.</b>	Očuvanje okoliša i održivi
<b>Mjera 3.2.1.</b>	Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva, prometa i javne rasvjete
<b>Naziv projekta 9:</b>	<b>Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda</b>
<b>Naziv nositelja projekta i partnera</b>	Zagorski vodovod d.o.o. Zabok, Hrvatske vode, Zagreb
<b>Cilj projekta</b>	Zaštita okoliša- zaštita vodnih resursa
<b>Indikativni popis aktivnosti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aglomeracija Zabok/ Zlatar (Izrada studijske i projektne dokumentacije, Apliciranje prema fondovima EU. Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda)</li> <li>2. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Krapina <ul style="list-style-type: none"> <li>• Glavni kolektori: Gornja Pačetina- Krapina i Donja Šemnica-Krapina</li> <li>• Glavni kolektor 2.1. od retencijskog bazena- Krapina do UPOV-a</li> <li>• Retencijski bazen Krapina i spojni cjevovod</li> <li>• Sekundarna mreža grada Krapine- I.dio</li> <li>• Sekundarna mreža grada Krapine- II.dio</li> </ul> </li> </ol>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uređaj za pročišćavanje - realizirano</li> </ul> <p>3. Aglomeracija Krapinske Toplice (Izrada studijske i projektne dokumentacije, Apliciranje prema fondovima EU. Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda)</p> <p>4. Aglomeracija Pregrada (Izrada studijske i projektne dokumentacije, Apliciranje prema fondovima EU. Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda)-prikupljanje</p>
Ciljano područje	<p>Krapinsko- zagorska županija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aglomeracija Zabok (Veliko Trgovišće, Zabok, Sveti Križ Začretje, Oroslavje, Stubičke Toplice, Donja Stubica, Gornja Stubica, Bedekovčina, Mače),</li> <li>- Aglomeracija Zlatar (Zlatar, Zlatar Bistrica, Konjščina, Marija Bistrica, Lohor),</li> <li>-Aglomeracija Krapina</li> <li>- Aglomeracija Krapinske Toplice,</li> <li>- Aglomeracija Pregrada</li> </ul>
Tip projekta	infrastrukturni
Pripremljenost projekta *	<p>1. Aglomeracija Zabok/Zlatar- „2” - projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-dovršena novelacija studije izvodljivosti, u tijeku dovršenje dokumentacije o nadmetanju,</li> <li>-2016.godine i 2017. godine izdane lokacijske dozvole za I. i II. fazu (kolektorske mreže i UPOV-a Oroslavje i Zlatar Bistrica),</li> <li>- izdana građevinska dozvola za područje Općine Marija Bistrica II faza,</li> <li>-riješeni imovinsko-pravni odnosi</li> <li>-podneseni 2017. godine zahtjevi za građevinske dozvole za I. i II. fazu (kolektorska mreža i UPOV-i)</li> <li>-izgradnja UPOV-a- 2018.godine</li> <li>-izgradnja sustava-2020.godine.</li> </ul> <p>2. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Krapina- „1” - projekt neposredne realizacije- Izrada projektne dokumentacije u tijeku (sekundarna i kolektor K.2.1.), Projektna dokumentacija pripremljena za prijavu projekta i provedbu (uređaj UPOV), projekt u tijeku</p>



	<p>(sekundarna mreža- I.dio spojni cjevovod i retacijski bazen RB Krapina, Kolektori Gornja Pačetina i Donja Šemnica.</p> <p>3. Aglomeracija Krapinske Toplice te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Krapinske Toplice- „2“- projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u tijeku dovršenje studijske dokumentacije i dokumentacije o nadmetanju,</li> <li>-ishođene lokacijske dozvole 2017. godine (za kolektorsku mrežu i UPOV),</li> <li>- podneseni zahtjevi za građevinske dozvole u 2017. godini</li> <li>-izgradnja sustava-2020.godine,</li> <li>-izgradnja UPOV-a 2020.godine.</li> </ul> <p>4. Aglomeracija Pregrada te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Pregrada- „2“- projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u tijeku dovršenje studijske dokumentacije i dokumentacije o nadmetanju,</li> <li>-ishođene lokacijske dozvole 2017. godine (za kolektorsku mrežu i UPOV),</li> <li>-podneseni zahtjevi za građevinske dozvole u 2017. godini</li> <li>- izgradnja sustava 2020.godine,</li> <li>-izgradnja UPOV-a 2020. godine.</li> </ul>
<b>Indikativni proračun projekta</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aglomeracija Zabok/ Zlatar- 62.000.000,00 EUR</li> <li>2. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracija Krapina- 15.600.000,00 EUR</li> <li>3. Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Krapinske Toplice- 8.400.000,00 EUR</li> <li>4. Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Pregrada- 6.800.000,00 EUR</li> </ol>
<b>Izvor financiranja</b>	Europski fondovi, Vlada RH, Hrvatske vode, Zagorski vodovod d.o.o. Zabok, Krakom d.o.o., VIOP Pregrada
<b>Cilj 3</b>	Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode
<b>Razvojni prioritet 3.3.</b>	Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora
<b>Mjera 3.3.2.</b>	Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje



Obzirom na planiranje razvoja i projektiranje strateških projekata, Krapinsko-zagorska županija u suradnji s partnerima predlaže uvođenje novih strateških projekata na listu u okviru Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije.

Predloženi su projekti:

1. Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice
2. Znanstveno-edukativno-zabavni centar „Zagorje“, ZEZ Centar Zagorje
3. re-GENERATOR
4. Izgradnja vanjskih bazena i hotelskog smještaja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

## IZAZOVI U PROVEDBI ŽRS-a

---

Donošenjem nove generacije zakonskih i pod zakonskih dokumenata uvelike se regulirao sustav strateškog planiranja na nacionalnoj i regionalnoj razini. Tijekom proteklog programskog razdoblja (2007. – 2013.) te u prvoj polovini tekućeg programskog razdoblja (2014. – 2020.) glavni dionici stekli su određena znanja o procesima planiranja te o strateškom planiranju kao osnovi kvalitetnog provođenja sustavnih i međusobno nadopunjujućih aktivnosti koje doprinose zajedničkim ciljevima.

Provedba ŽRS-a Krapinsko-zagorske županije, što je vidljivo poglavito u realizaciji projekata, kreće se u povoljnom smjeru u odnosu na planirane ciljeve te zadani indikatori pokazuju vrlo pozitivne pomake.

Svakako treba istaknuti da na lokalnoj razini još postoje jedinice koje nisu izradile svoje strateške planove te samim time postoji mogućnost da aktivnosti koje provode nisu u skladu sa aktivnostima navedenim u Strategiji razvoja Krapinsko-zagorske županije što u konačnici može dovesti do iskrivljenja određenih podataka navedenih u Strategiji. Ovaj rizik umanjuje se detaljnim pregledom i usklađivanjem podataka od strane regionalnog koordinatora prije unosa samih podataka u Izvještaj o provedbi.

U svrhu lakšeg praćenja provedbe ŽRS-a, preporučuje se usklađivanje lokalnih proračuna i planova razvojnih projekata s lokalnim strategijama, ali i navođenje usklađenosti sa Strategijom na regionalnoj razini. Ovim pristupom olakšalo bi se praćenje provedbe, ali bi se i u prvom koraku planiranja glavne dionike potaknulo na razmišljanje opravdanosti ulaganja u određene mjere ukoliko one nisu usklađene s ciljevima razvoja regionalne razine.

## POTREBA ZA REVIZIJOM ŽRS-a

---

Potreba za revizijom ŽRS-a vidljiva je jedino u dijelu definicije / ponovnog definiranja pokazatelja. Prilikom izvještavanja uočeno je da su se neki statistički pokazatelji prestali pratiti ili imaju izrazit ciklički karakter ili nisu dostupni na razini županija što onemogućuje kvalitetno praćenje.

Ovaj problem bi se jednim dijelom trebao otkloniti uspostavom *biblioteke pokazatelja* koja se planira uspostaviti sukladno *prijedlogu Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog*



planiranja od nacionalnog značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će u 2018. godini donijeti Vlada Republike Hrvatske.

Kao provedbeni dokument Strategije u planu je i izrada vrednovanja tijekom provedbe što bi također trebalo ukazati na moguća područja koja se mogu revidirati u svrhu postizanja više kvalitete i bolje provedbe zadanih ciljeva.

## PRILOZI

---

Tablica 1. Financijski izvještaj o provedbi skupine mjera ŽRS po područjima razvoja

Tablica 2. Izvještaj o pokazateljima rezultata provedbe skupine mjera ŽRS po područjima razvoja

Analiza Baze projekata Krapinsko-zagorske županije

Tablice 1., 2. opisane su u prethodnim dijelovima ovog Izvještaja nalaze se u posebnoj Excel datoteci kao posebni *radni listovi*.