



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPAN**

KLASA: 351-01/14-01/51  
URBROJ: 2140/01-02-14-3  
Krapina, 02. travnja 2014.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: PIŠKORNICA d.o.o. - regionalni centar za  
gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske -  
Izvješće o radu za 2013. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 02. travnja 2014. godine d o n o s i

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2013. godinu PIŠKORNICE d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.
2. Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
3. Za izvjestitelja zadužuje se Mladen Jozinović, dipl.ing. prometa, direktor PIŠKORNICE d.o.o.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar

- Dostaviti:
1. Županijska skupština,
  2. Za Zbirku isprava,
  3. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA**  
**ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: 351-01/14-01/51  
URBROJ: 2140/01-08/1-14-2  
Krapina, 1. travnja 2014.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** **PIŠKORNICA d.o.o. regionalni centar za gospodarenje  
otpadom sjeverozapadne Hrvatske  
-Izvješće o radu za 2013. godinu**

**PRAVNI  
TEMELJ:** Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje  
2007.-2015. godine («Narodne novine» br. 85/07), Plan gospodarenja  
otpadom u Krapinsko-zagorskoj županiji za razdoblje 2008.-2015.  
godine («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 5/08) i  
čl. 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik  
Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i  
26/13-pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA  
ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša-Županu  
Župan - Županijskoj Skupštini

**IZVJESTITELJ:** Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela - za Župana,  
Mladen Jozinović, direktor Piškornice d.o.o.- za Županijsku skupštinu

**OBRAZLOŽENJE:**

Trgovačko društvo PIŠKORNICA d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske osnovano je dana 12.ožujka 2009. godine u Koprivnici te je upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru. Tvrtka je u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Međimurske županije, Varaždinske županije i Općine Koprivnički Ivanec.

Tvrtka je osnovana u cilju realizacije projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, a sve sukladno Planu gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine ("Narodne novine" broj 85/07, 126/10 i 31/11).

Člankom 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije, propisano je da su ustanove i trgovačka društva u kojima Županija ima vlasnički udio obvezni, putem svojih nadležnih tijela, jednom godišnje izvještavati Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Izvršavajući svoju obvezu, tvrtka je izradila Izvješće o radu za 2013. godinu koje je pućeno svim osnivaćima na prihvaćanje.

Predmetno izvješće sastoji se od nekoliko poglavlja kojima se daje detaljan prikaz izvršenih aktivnosti u odnosu na program rada tako da je obraćeno odnosno dati je prikaz stanja u odnosu na: sufinanciranje troškova poslovanja, projektno tehničku dokumentaciju, osiguranje financiranja, sporazum o preuzimanju otpada, otkup zemljišta, nerealizirani planirani projekti, realizirane aktivnosti izvan programa rada, učinci realiziranih aktivnosti. Iz predmetnog izvješća vidljivo je da su sve aktivnosti međusobno ovisne te ih je nadalje potrebno usklaćeno rješavati.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2013. godinu PIŠKORNICE d.o.o., te isti podnese Županijskoj skupštini na usvajanje.

#### **OSVRT NA POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:**

Za provedbu ovog Zaključka u Županijskom proraćunu nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva.

**PROĆELNIK**

mr.sc. Stjepan Brućić dipl.ing.građ.

Prilog:

- Izvješće o radu „PIŠKORNICA“ d.o.o. za razdoblje od 01. sijećnja do 31. prosinca 2013.
- Zaključak Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine



Matije Gupca 12 • HR-48314 Koprivnički Ivanec • Ured: Ul. ure Estera 11 • HR-48000 Koprivnica  
tel.+385 048/220 242 /247 /248 • fax +385 048/220 248

## IZVJEŠĆE O RADU

„PIŠKORNICA“ d.o.o.

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013.

Koprivnica, 29. siječanj 2014.



Matije Gupca 12 • HR-48314 Koprivnički Ivanec • Ured: Ul. ure Estera 11 • HR-48000 Koprivnica  
tel.+385 048/220 242 /247 /248 • fax +385 048/220 248

## I UVOD

Društvo je **osnovano** 12. ožujka 2009. godine u Koprivnici te je upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru.

**Naziv i sjedište :** „Piškornica“ d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske  
Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec

**Oblik društva :** Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o. )

**Osnivači :** Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Međimurska županija, Varaždinska županija, Općina Koprivnički Ivanec

**Tijela društva :** SKUPŠTINA, NADZORNI ODBOR, UPRAVA

Društvo obavlja slijedeće **djelatnosti :**

- Razvoj i realizacija projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom
- Skupljanje otpada za potrebe drugih
- Prijevoz otpada za potrebe drugih
- Posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanje otpada u ime drugih
- Skupljanje, uporabe i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi način zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- Istraživanje i razvoj sustava gospodarenja otpadom
- Održavanje seminara iz područja gospodarenja otpadom
- Odlaganje komunalnog otpada (obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih propisa)
- Reciklaža
- Proizvodnja plina
- Distribucija plina
- Opskrba plinom
- Proizvodnja toplinske energije
- Distribucija toplinskom energijom
- Opskrba toplinskom energijom
- Promidžba ( reklama i propaganda)
- Kupnja i prodaja robe i/ili pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu
- Proizvodnja električne energije
- Trgovina na veliko metalnim i nemetalnim ostacima i otpacima i materijalom za reciklažu

**Zaposlenici:** U Društvu je troje zaposlenih, kvalificiran i visokokvalificiran kadar.

Društvo trenutno posluje u uredu koji je u najmu, na adresi Ul. Đure Estera 11, 48000 Koprivnica. Dana 29. svibnja 2012. godine izvršen je upis poslovne jedinice Koprivnica na navedenoj adresi.

## II PROGRAM RADA ZA 2013. GODINU

Red.br.	Nositelj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Dokumentacija	Rok izvršenja
1.	„Piškornica“ d.o.o.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-završetak potpisivanja Sporazuma o preuzimanju otpada sa preostalim JLS</li> <li>-osiguranje financiranja (beskamatni zajam FZOEU + novi Sporazum sa FZOEU o 100% financiranju istražnih radova i izrade proj.-tehničke dokumentacije)</li> <li>-ishođenje lokacijske dozvole</li> <li>-otkup/izvlaštenje zemljišta unutar RCGO</li> <li>-otkup zemljišta od Općine Koprivnički Ivanec (k.č.br. 3082/60, k.o. Kopr. Ivanec)</li> <li>-osnivanje Prava građenja sa Koprivničko-križevačkom županijom</li> <li>-otkup zemljišta za potrebe pretovarnih stanica</li> <li>-novelacija Studije izvedivosti izrađene kroz PHARE program</li> <li>-podnošenje Aplikacije za korištenje sredstava EU</li> <li>-izrada novog CBA modela</li> <li>-izrada natječajne dokumentacije i ugovornih dokumenata (u engleskom i hrvatskom jeziku)</li> <li>-natječaj za Idejno rješenje pretovarnih stanica</li> <li>-natječaj za izradu Idejnog projekta pretovarnih stanica</li> <li>-raspisivanje međunarodnog natječaja za izvođenje radova</li> <li>-izrada izvješća o radu za 2012. godinu</li> <li>-izrada Financijskog plana za 2014. godinu</li> </ul>	tijekom 2013.
2.	Fakultet prometnih znanosti	-Analiza transportnih ruta, opravdanosti izgradnje i lociranja pretovarnih stanica	tijekom 2013.
3.	Ured ovl.inž.građevinarstva BLAŽENKO PREMUŽIĆ	-Glavni projekt za izgradnju pristupne ceste do RCGO Piškornica	tijekom 2013.
4.	Koprivničko-križevačka županija	-završetak otkupa zemljišta	tijekom 2013.

Sve aktivnosti provode se u svrhu razvoja i realizacije RCGO Piškornica u Koprivničkom Ivanecu.

### III IZVORI SREDSTAVA

#### Sufinanciranje troškova poslovanja:

U 2013. godini osnivači su u svojim proračunima planirali sredstva od ukupno **1.333.333,34 kuna** za sufinanciranje troškova poslovanja društva Piškornica – po 300.000,00 kn Županije i 133.333,34 kn Općina Koprivnički Ivanec.

Prema mjesečnim zahtjevima za period od 01.01.-30.11.2013. godine koje je Piškornica dostavila osnivačima, troškovi poslovanja društva iznose ukupno 1.351.278,04 kuna –303.985,06 kn po Županiji i 135.337,80 kn Općina Koprivnički Ivanec.

Rekapitulacijom zahtjeva za mjesec studeni 2013. utvrđeno je da se traženim iznosom premašio ukupni iznos osiguranih sredstava od osnivača za 17.944,70 kuna -3.985,06 kn po Županiji te 2.004,46 kn Općina Koprivnički Ivanec.

Budući je Proračunima predviđeni iznos osnivača od 1.333.333,34 kn već premašen u studenom 2013. godine, zahtjevi za prosinac nisu ni dostavljeni osnivačima. Slijedom navedenog društvo Piškornica će iznos potraživanja za siječanj 2014. umanjiti za navedene iznose onim osnivačima koji su izvršili uplatu sredstava prema prvotnom iznosu koji prelazi planirana proračunska sredstva za 2013. godinu.

Radi transparentnosti operativnih troškova uz svaki zahtjev za sufinanciranje istih, osnivačima su dostavljene kopije računa, rekapitulacije plaća zaposlenih kao i obračuni honorara.

Do 31.12.2013. godine osnivači su za sufinanciranje troškova poslovanja nastalih u 2013. godini uplatili ukupno 1.018.008,28 kuna, što je 315.325,06 kuna manje od traženih sredstava u ukupnom iznosu od proračunski planiranih 1.333.333,34 kuna.

*Tabela 1. Pregled planiranih, traženih i uplaćenih sredstava za troškove poslovanja nastalih u 2013. godini*

Osnivači	Planirani iznos (kn)	Realizirani trošak (kn)	Traženi iznos (kn)	Uplaćeni iznos (kn)	Razlika (D -E) +/- (kn)
A	B	C	D	E	F
Koprivničko-križevačka županija	300.000,00	303.985,06	300.000,00	300.000,00	0,00
Krapinsko-zagorska županija	300.000,00	303.985,06	300.000,00	303.985,06	3.985,06
Međimurska županija	300.000,00	303.985,06	300.000,00	0,00	-300.000,00
Varaždinska županija	300.000,00	303.985,06	300.000,00	278.685,42	-21.314,58
Općina Koprivnički Ivanec	133.333,34	135.337,80	133.333,34	135.337,80	2.004,46
<b>UKUPNO</b>	<b>1.333.333,34</b>	<b>1.351.278,04</b>	<b>1.333.333,34</b>	<b>1.018.008,28</b>	<b>-315.325,06</b>

#### Napomena :

- Međimurska županija je tijekom 2013. godine uplatila ukupno 259.254,16 kn te je sa tim sredstvima zatvorila dio potraživanja za sufinanciranje troškova iz 2012. godine. Iz 2012. godine preostalo je još 19.254,16 kuna otvorenih potraživanja, kao i ukupnih 300.000,00 kuna za 2013. godinu. U siječnju

2014. godine uplaćeno je 50.000,00 kn od kojih je pokriven preostali dio za 2012. u iznosu od 19.254,16 kn te dio od 30.745,84 kn za 2013. godinu.

- Varaždinska županija je u siječnju 2014. uplatila preostali iznos od 25.299,64 kn za troškove poslovanja iz 2013. godine.

#### IV IZVRŠENJE PROGRAMA RADA

##### PODUZETE I PROVEDENE AKTIVNOSTI I REALIZIRANI DIJELOVI PROGRAMA RADA

Izvešće o radu za 2012. godinu izrađeno je 04. travnja 2013. godine i dostavljeno osnivačima istog mjeseca. Financijski plan za 2014. godinu izrađen je u prosincu 2013., a na način da se sredstva planiraju u ukupnom iznosu od 1.333.333,34 kn odnosno, po ključu sufinanciranja 300.000,00 kn po Županiji (22,5%) i 133.333,34 kn Općina Koprivnički Ivanec (10%).

##### ➤ **Projektno-tehnička dokumentacija**

- Brodarski institut je izradio izmjene i dopune Idejnog projekta RCGO „Piškornica“, a sve uvažavajući prijedlog Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja vezano za položaj ulazno-izlazne zone budućeg RCGO i opis stvarnog postojećeg stanja vezano na postojeći odloženi komunalni i industrijski otpad na dijelu gdje je planirano bioreaktorsko odlagalište, kao i postojanje iskopa na dijelu gdje je planirano odlagalište za neopasni proizvodni otpad, određenih dimenzija i dubine.
- Vezano na promjenu položaja ulazno-izlazne zone izrađena je i izmjena i dopuna Idejnog projekta pristupne prometnice do RCGO „Piškornica“.
- Temeljem zahtjeva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te Ministarstva zaštite okoliša i prirode radi priprema zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole izrađena je ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna RCGO sjeverozapadne Hrvatske Piškornica.
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje o nepotrebnoj procjeni utjecaja na okoliš, 25.04.2013.
- Temeljem zahtjeva JASPERS konzultanata izrađena je Analiza transportnih ruta, opravdanosti izgradnje i lociranja pretovarnih stanica, sve u svrhu definiranja pretovarnih stanica.
- Proveden je javni uvid i održana javna rasprava glede Idejnog projekta RCGO „Piškornica“, kao i Idejnog projekta pristupne prometnice do RCGO „Piškornica“, 15.07.2013. godine.
- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je lokacijsku dozvolu 28.11.2013. godine.

##### ➤ **Osiguranje financiranja**

- Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost predan je objedinjeni zahtjev za beskamatni zajam za otkup zemljišta, financiranje izrade projektne dokumentacije za financiranje projekta RCGO sjeverozapadne Hrvatske iz sredstava fondova EU, kao i već izrađene projektne dokumentacije temeljem zahtjeva nadležnih institucija u postupku ishodovanja lokacijske dozvole.
- Dana 9. prosinca 2013. potpisan je Sporazum o ulaganju sredstava Fonda u pripremu i provedbu projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica za prijavu na sufinanciranje iz sredstava EU fondova, izgradnje pretovarnih stanica i sanacije odlagališta otpada na području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske. Dio Sporazuma koji se odnosi na



pripremu i provedbu projekta izgradnje RCGO Piškornica obuhvaća beskamatni zajam za otkup preostalog zemljišta u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kao i 100 % financiranje izrade preostale projektno-tehničke dokumentacije i istražnih radova na lokaciji RCGO Piškornica, što ukupno za taj dio Sporazuma iznosi 6,5 milijuna kuna.

- Sukladno ranije spomenutom objedinjenom zahtjevu Fondu, a temeljem odluke Upravnog odbora Fonda, sukladno Zakonu o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Statuta Fonda, te Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda, odobrena su sredstva kapitalne pomoći kojom će se u 100 % iznosu od 279.700,00 kuna isfinancirati već ugovorena i izrađena projektna dokumentacija.

#### ➤ Sporazum o preuzimanju otpada

Sporazum o preuzimanju otpada u 2013. godini ostao je na broju 108 od ukupnih 110, a nisu ga još potpisale Općina Sokolovac i Grad Koprivnica u Koprivničko-križevačkoj županiji. U tabeli 3. prikazano je trenutno stanje potpisanih sporazuma po županijama.

**Tabela 3:** Broj JLS koje (ni)su potpisale Sporazum o preuzimanju otpada –trenutno stanje

ŽUPANIJA	SPORAZUM	
	Potpisan	Nepotpisan
Koprivničko-križevačka	23	2
Krapinsko-zagorska	32	0
Međimurska	25	0
Varaždinska	28	0
<b>UKUPNO</b>	<b>108</b>	<b>2</b>

#### ➤ Otkup zemljišta

Do sada je otkupljeno 15,4 ha zemljišta. Za 17,4 ha zemljišta u studenom 2011. godine predan je u AUDIO (sada DUDI) zahtjev za darovanje ili osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, dok na dvije nekretnine od ukupno 5,4 ha u državnom vlasništvu, Piškornica već ima pravo građenja. Koprivničko-križevačka županija je u 2013. godini dala Piškornici pravo građenja na nekretninama ukupne površine 7,4 ha.

Za preostali dio zemljišta u obuhvatu zahvata RCGO od 16,6 ha potrebno je osigurati financijska sredstva, što je i definirano beskamatnim zajmom Fonda za financiranje otkupa zemljišta u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

**Tabela 4:** Prikaz otkupljenog i neotkupljenog zemljišta

Red.br.	Status	Površina (ha)	%
1.	Otkupljeno	15,4	34,2

2.	Za otkup/izvlaštenje	16,6	36,9
3.	Zahtjev u AUDIO (DUDI)	13	28,9

*Tabela 5: Prikaz stanja vlasništva*

Red.br.	Vlasništvo	Površina (ha)	%
1.	"Piškornica" d.o.o.	8	17,8
2.	Koprivničko-križevačka županija (PRAVO GRAĐENJA)	7,4	16,4
3.	Fizičke osobe	5,7	12,7
4.	GKP Komunalac Koprivnica	4,6	10,2
5.	Općina Koprivnički Ivanec	6,3	14
6.	Republika Hrvatska (PRAVO GRAĐENJA)	5,6	12,5
7.	Republika Hrvatska (zahtjev DUDI)	7,4	16,4

„Piškornica“ d.o.o. se zalaže da se u pripremi projekta RCGO obuhvati što veći broj nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, izbjegavajući vlasništva fizičkih osoba sa ciljem dobivanja darovnog ugovora ili prava građenja, a sve sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji jedinica lokalne i regionalne samouprave na čijem prostoru se planira izgradnja RCGO i pretovarnih stanica.

#### **NEREALIZIRANI PLANIRANI PROJEKTI/AKTIVNOSTI S RAZLOZIMA IZOSTANKA REALIZACIJE**

Zastoj u postupcima otkupa i izvlaštenja zemljišta, kao i izradi većeg dijela preostale projektne dokumentacije, posljedica je nedostatka financijskih sredstava, a sve to utječe i na kasniju realizaciju ostalih aktivnosti poput predaje aplikacije za financiranje iz sredstava fondova EU, kao i raspisivanja natječaja za izvođenje radova.

#### **REALIZIRANE AKTIVNOSTI IZVAN PROGRAMA RADA**

- U 2013. godini nastavio se interes za projekt Piškornica od strane raznih raznih tehnologija sve do građevinskih tvrtki i investitora iz Republike Hrvatske, kao i inozemstva te je održan niz sastanaka s istima, a što Piškornici daje mogućnost dobivanja kvalitetnijih ponuda na međunarodnom natječaju koji slijedi u narednom periodu.
- Postignut je veliki pomak u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa sa Gradom Koprivnicom vezano za povlačenje svih tužbi, čime će se društvu Piškornica omogućiti ulazak u posjed sto posto nekretnina. U prosincu je kod ministra Zmajlovića potpisana promemorija sa Gradom Koprivnicom te su na pregovorima sa Gradom definirani tekstovi kupoprodajnih ugovora kojima se stječe zemljište u obuhvatu RCGO, a sve u cilju predaje aplikacije. Dogovorena je kupovina šest (6) čestica od GKP Komunalac Koprivnica, kao i pravo građenja na sadašnjem odlagalištu u vlasništvu Komunalca. Vezano na k.č.br. 3082/60 Grad Koprivnica povući će sa nadležnog Suda privremenu mjeru zabrane raspolaganja tom česticom, a Općina Koprivnički Ivanec osigurat će zamjenske parcele na kojem će oni uknjižiti svoj garancijski zahtjev. Nakon toga moguće je provesti već ranije planiranu kupoprodaju navedene nekretnine u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec.



Matije Gupca 12 • HR-48314 Koprivnički Ivanec • Ured: Ulice Estera 11 • HR-48000 Koprivnica  
tel.+385 048/220 242 /247 /248 • fax +385 048/220 248

## **UČINCI REALIZIRANIH PROJEKATA / AKTIVNOSTI**

Razvoj i realizacija projekta RCGO Piškornica uvjetovana je kontinuiranim radom na izradi potrebne projektne dokumentacije, rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa te potpisivanjem Sporazuma o preuzimanju otpada. Sve te aktivnosti međusobno su ovisne te se može generalno zaključiti da je realizacija svakog pojedinog dijela programa rada korak više ka realizaciji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.

Direktor:

Mladen Jozinović



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 351-01/14-01/51  
URBROJ: 2140/01-01-14-4  
Krapina, \_\_. travnja 2014.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 6. sjednici održanoj dana \_\_. travnja 2014. godine donijela je

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvatanju Izvješća o radu za 2013. godinu**  
**PIŠKORNICE d.o.o. - regionalni centar za gospodarenjem otpadom**  
**sjeverozapadne Hrvatske**

- 1) Prihvaća se Izvješće o radu za 2013. godinu PIŠKORNICE d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske
- 2) Izvješće se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. PIŠKORNICA d.o.o., n/p direktora Mladena Jozinovića,  
Koprivnica, Đure Estera 11,
2. Službeni glasnik KZZ, za objavu,
3. Za Zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.