
 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

                          Ž U P A N 
 

KLASA: 351-01/14-01/51 
URBROJ: 2140/01-02-14-3 
Krapina, 02. travnja 2014. 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 

 
 

PREDMET: PIŠKORNICA d.o.o. - regionalni centar za 
gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske - 
Izvješće o radu za 2013. godinu 

 
Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), župan 
Krapinsko-zagorske županije dana 02.  travnja 2014. godine d o n o s i 

 
 

Z A K L J U Č A K 
 
1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2013. godinu 

PIŠKORNICE d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne 
Hrvatske. 

 
2. Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se 

upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje. 
 
3. Za izvjestitelja zadužuje se Mladen Jozinović, dipl.ing. prometa, direktor PIŠKORNICE 

d.o.o. 
 
 

 
                  Ž U P A N    

                         Željko Kolar 
 
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, 
2. Za Zbirku isprava,  
3. Pismohrana. 
 
 



 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A 
KRAPINSKO-ZAGORSKA 

ŽUPANIJA 
Upravni odjel za prostorno uređenje, 

gradnju i zaštitu okoliša 
 
 
KLASA: 351-01/14-01/51 
URBROJ: 2140/01-08/1-14-2 
Krapina, 1. travnja 2014. 
 

          ŽUPAN 
                                                                                             ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
         
PREDMET: 

    

PIŠKORNICA  d.o.o. regionalni centar za gospodarenje 
otpadom sjeverozapadne Hrvatske 
-Izvješće o radu za 2013. godinu 
 

PRAVNI 
TEMELJ:                                   

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 
2007.-2015. godine («Narodne novine» br. 85/07), Plan gospodarenja 
otpadom u Krapinsko-zagorskoj županiji za razdoblje 2008.-2015. 
godine («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 5/08)  i 
čl. 17. i 50.  Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 
26/13-pročišćeni tekst)     

                                  
 
 
                                  
 
 
NADLEŽNOST ZA 

                                 

ZA DONOŠENJE:      Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ:    Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša-Županu 
                                      Župan - Županijskoj Skupštini 
IZVJESTITELJ:        Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela  -  za Župana, 
     Mladen Jozinović, direktor Piškornice d.o.o.- za Županijsku skupštinu 
 
 
OBRAZLOŽENJE:           

Trgovačko društvo PIŠKORNICA d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom 
sjeverozapadne Hrvatske osnovano je dana 12.ožujka 2009. godine u Koprivnici te je upisano 
u Sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru. Tvrtka je u vlasništvu Koprivničko-
križevačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Međimurske županije, Varaždinske 
županije i Općine Koprivnički Ivanec.  



Tvrtka je osnovana u cilju realizacije projekta Regionalnog centra za gospodarenje 
otpadom sjeverozapadne Hrvatske, a sve sukladno Planu gospodarenje otpadom u Republici 
Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine (“Narodne novine” broj 85/07, 126/10 i 31/11). 
 
 

Člankom 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije, propisano je da su ustanove i 
trgovačka društva u kojima Županija ima vlasnički udio obvezni, putem svojih nadležnih 
tijela,  jednom godišnje izvještavati Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.  

Izvršavajući svoju obvezu, tvrtka je izradila Izvješće o radu za 2013. godinu koje je 
upućeno svim osnivačima na prihvaćanje. 

 
Predmetno izvješće sastoji se od nekoliko poglavlja kojima se daje detaljan prikaz 

izvršenih aktivnosti u odnosu na program rada tako da je obrađeno odnosno dati je prikaz 
stanja u odnosu na: sufinanciranje troškova poslovanja, projektno tehničku dokumentaciju, 
osiguranje financiranja, sporazum o preuzimanju otpada, otkup zemljišta, nerealizirani 
planirani projekti, realizirane aktivnosti izvan programa rada, učinci realiziranih aktivnosti. Iz 
predmetnog izvješća  vidljivo je da su sve aktivnosti međusobno ovisne te ih je nadalje 
potrebito usklađeno rješavati. 

 
Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog zaključka o prihvaćanju 

Izvješća o radu za 2013. godinu PIŠKORNICE d.o.o., te isti podnese Županijskoj skupštini 
na usvajanje. 
 
 
OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:  

Za provedbu ovog Zaključka u Županijskom proračunu nije potrebno osigurati 
dodatna financijska sredstva.  
 
 
                                                                                                   PROČELNIK 
                                                                                  mr.sc. Stjepan Bručić dipl.ing.građ. 

 
 
 

 
 
 
Prilog:  
- Izvješće o radu „PIŠKORNICA“d.o.o. za razdoblje 

od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. 
- Zaključak Župana, 
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU 

 

„PIŠKORNICA“  d.o.o. 

 

za razdoblje od  01. siječnja do 31. prosinca  2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivnica,  29. siječanj 2014. 

 



 

I          UVOD 

Društvo je osnovano  12. ožujka  2009. godine u  Koprivnici   te je upisano u Sudskom registru  Trgovačkog 

suda u Bjelovaru. 

Naziv i sjedište :       „Piškornica“  d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom  sjeverozapadne  Hrvatske 
       Matije Gupca  12,    48314  Koprivnički  Ivanec 

Oblik društva :          Društvo s ograničenom odgovornošću  (d.o.o. ) 
Osnivači :                   Koprivničko‐križevačka županija,   Krapinsko‐zagorska županija,   Međimurska županija,                              

Varaždinska županija,   Općina  Koprivnički Ivanec                                                                                                 
Tijela društva :          SKUPŠTINA,  NADZORNI  ODBOR,   UPRAVA                                                                                                        
Društvo obavlja slijedeće djelatnosti : 

                                       ‐ Razvoj i realizacija projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom 

‐ Skupljanje otpada za potrebe drugih 

‐ Prijevoz otpada za potrebe drugih 

‐ Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanje otpada u ime drugih 

‐  Skupljanje,  oporabe  i/ili  zbrinjavanje  (obrada,  odlaganje,  spaljivanje  i  drugi  način 

zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada 

‐ Istraživanje i razvoj sustava gospodarenja otpadom 

‐ Održavanje seminara iz područja gospodarenja otpadom 

‐ Odlaganje komunalnog otpada  (obrađivanje  i  trajno odlaganje komunalnog otpada na 

odlagališta komunalnog otpada te saniranje  i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih 

propisa) 

‐ Reciklaža  

‐ Proizvodnja plina 

‐ Distribucija plina 

‐ Opskrba plinom  

‐ Proizvodnja toplinske energije 

‐ Distribucija toplinskom energijom 

‐ Opskrba toplinskom energijom  

‐ Promidžba ( reklama i propaganda) 

‐  Kupnja  i  prodaja  robe  i/ili  pružanje  usluga  u  trgovini  u  svrhu  ostvarivanja  dobiti  ili 

drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu 

‐ Proizvodnja električne energije 

‐ Trgovina na veliko metalnim i nemetalnim ostacima i otpacima i materijalom za 

reciklažu  

Zaposlenici:                U Društvu je troje zaposlenih,  kvalificiran i visokokvalificiran kadar. 

 

Društvo  trenutno posluje u uredu koji je u najmu, na adresi  Ul. Đure Estera 11,  48000  Koprivnica.  Dana 29. 

svibnja 2012. godine izvršen je  upis poslovne jedinice Koprivnica na navedenoj adresi. 

 

 



 

 

II           PROGRAM RADA ZA 2013. GODINU 

Red.br.  Nositelj aktivnosti  Naziv aktivnosti / Dokumentacija  Rok izvršenja 

1.  „Piškornica“ d.o.o. 

‐završetak potpisivanja Sporazuma o 
preuzimanju otpada sa preostalim JLS 

‐osiguranje financiranja   
(beskamatni  zajam FZOEU  +  novi Sporazum 
sa FZOEU o 100% financiranju istražnih radova 
i izrade proj.‐tehničke dokumentacije)   
‐ishođenje lokacijske dozvole 
‐otkup/izvlaštenje zemljišta unutar RCGO 
‐otkup zemljišta od Općine Koprivnički Ivanec 
(k.č.br. 3082/60, k.o. Kopr. Ivanec) 
‐osnivanje Prava građenja sa Koprivničko‐
križevačkom županijom 
‐otkup zemljišta za potrebe pretovarnih 
stanica 
‐novelacija Studije izvedivosti izrađene kroz 
PHARE program 
‐podnošenje Aplikacije za korištenje sredstava 
EU 
‐izrada novog CBA modela 
‐izrada natječajne dokumentacije i ugovornih 
dokumenata (u engleskom i hrvatskom jeziku) 
‐natječaj za Idejno rješenje pretovarnih stanica 
‐natječaj za izradu Idejnog projekta  
pretovarnih stanica 
‐raspisivanje međunarodnog natječaja za 
izvođenje radova 
‐izrada izvješća o radu za 2012. godinu 
‐izrada Financijskog plana za 2014. godinu 

 
tijekom 2013. 

2.  Fakultet prometnih znanosti  ‐Analiza transportnih ruta, opravdanosti 
izgradnje i lociranja pretovarnih stanica 

tijekom 2013. 

3. 
Ured ovl.inž.građevinarstva 
BLAŽENKO PREMUŽIĆ 

‐Glavni  projekt  za izgradnju pristupne ceste 
do RCGO  Piškornica 

tijekom 2013. 

4.  Koprivničko‐križevačka županija  ‐završetak otkupa zemljišta  tijekom 2013. 

 

Sve aktivnosti provode se u svrhu razvoja i realizacije RCGO Piškornica u Koprivničkom Ivancu. 

 

 



 

 

III           IZVORI  SREDSTAVA 

Sufinanciranje troškova poslovanja: 

 

U  2013.  godini  osnivači  su  u  svojim  proračunima  planirali  sredstva  od  ukupno  1.333.333,34  kuna  za 
sufinanciranje  troškova  poslovanja  društva  Piškornica  –  po  300.000,00  kn  Županije  i  133.333,34  kn Općina 
Koprivnički Ivanec. 
 
Prema mjesečnim zahtjevima za period od 01.01.‐30.11.2013. godine koje  je Piškornica dostavila osnivačima, 
troškovi poslovanja društva  iznose   ukupno   1.351.278,04 kuna –303.985,06 kn po Županiji  i 135.337,80 kn 
Općina Koprivnički Ivanec.  
Rekapitulacijom zahtjeva za mjesec studeni 2013. utvrđeno je da se traženim  iznosom premašio ukupni  iznos 
osiguranih sredstava od osnivača za 17.944,70 kuna ‐3.985,06 kn po Županiji te 2.004,46 kn Općina Koprivnički 
Ivanec.  
 
Budući je Proračunima predviđeni iznos osnivača od 1.333.333,34 kn već premašen u studenom 2013. godine, 
zahtjevi  za  prosinac  nisu  ni  dostavljeni  osnivačima.  Slijedom  navedenog    društvo  Piškornica  će  iznos 
potraživanja za siječanj 2014. umanjiti za navedene    iznose onim osnivačima koji su  izvršili uplatu sredstava 
prema prvotnom iznosu koji prelazi planirana proračunska sredstva za 2013. godinu. 
 
Radi transparentnosti operativnih troškova uz svaki zahtjev za sufinanciranje  istih, osnivačima su dostavljene 
kopije računa, rekapitulacije plaća zaposlenih kao i obračuni honorara.   
 

Do 31.12.2013. godine osnivači su za sufinaciranje troškova poslovanja nastalih u 2013. godini uplatili ukupno 
1.018.008,28  kuna,  što  je  315.325,06  kuna manje  od  traženih  sredstava u ukupnom  iznosu od proračunski 
planiranih 1.333.333,34 kuna.  
 
Tabela 1.  Pregled planiranih, traženih i uplaćenih sredstava za troškove poslovanja nastalih u 2013. godini 

Osnivači 
Planirani 
iznos (kn) 

Realizirani 
trošak (kn) 

Traženi 
iznos (kn) 

Uplaćeni 
iznos (kn) 

Razlika (D ‐E)   

+/‐   (kn) 

A  B  C  D  E  F 

Koprivničko‐križevačka županija  300.000,00 303.985,06 300.000,00 300.000,00  0,00

Krapinsko‐zagorska županija  300.000,00 303.985,06 300.000,00 303.985,06  3.985,06

Međimurska županija  300.000,00 303.985,06 300.000,00 0,00  ‐300.000,00

Varaždinska županija  300.000,00 303.985,06 300.000,00 278.685,42  ‐21.314,58

Općina Koprivnički Ivanec  133.333,34 135.337,80 133.333,34 135.337,80  2.004,46

UKUPNO  1.333.333,34 1.351.278,04 1.333.333,34 1.018.008,28  ‐315.325,06

 
Napomena : 

‐ Međimurska županija  je  tijekom 2013. godine uplatila ukupno 259.254,16 kn  te  je sa  tim sredstvima 
zatvorila dio potraživanja  za  sufinaciranje  troškova  iz 2012. godine.  Iz 2012. godine preostalo  je  još 
19.254,16  kuna  otvorenih  potraživanja,  kao  i  ukupnih  300.000,00  kuna  za  2013.  godinu. U  siječnju 

 



 

2014.  godine  uplaćeno  je  50.000,00  kn  od  kojih  je  pokriven  preostali  dio  za  2012.  u  iznosu  od 
19.254,16 kn te dio od 30.745,84 kn za 2013. godinu. 

‐ Varaždinska županija je u siječnju 2014. uplatila preostali iznos od 25.299,64 kn za troškove poslovanja 
iz 2013. godine.  

 
 

IV           IZVRŠENJE PROGRAMA RADA 

PODUZETE  I  PROVEDENE  AKTIVNOSTI I REALIZIRANI DIJELOVI PROGRAMA RADA 

Izvješće o radu za 2012. godinu  izrađeno  je 04. travnja 2013. godine  i dostavljeno osnivačima  istog mjeseca.  
Financijski plan za 2014. godinu  izrađen  je u prosincu 2013., a na način da se sredstva planiraju u ukupnom 
iznosu od 1.333.333,34 kn odnosno, po ključu sufinanciranja   300.000,00 kn po Županiji  (22,5%)  i  133.333,34 
kn Općina Koprivnički Ivanec (10%).  

 Projektno‐tehnička dokumentacija 

 Brodarski  institut  je  izradio  izmjene  i dopune    Idejnog projekta RCGO „Piškornica“, a sve uvažavajući  
prijedlog Ministarstva  graditeljstva  i  prostornog  uređenja    vezano  za    položaj  ulazno‐izlazne  zone 
budućeg  RCGO    i  opis  stvarnog  postojećeg  stanja  vezano  na  postojeći  odloženi  komunalni  i 
industrijski otpad na dijelu  gdje  je planirano bioreaktorsko odlagalište,  kao  i postojanje  iskopa na 
dijelu gdje je planirano odlagalište za neopasni proizvodni otpad, određenih dimenzija i dubine.  

 Vezano  na  promjenu  položaja  ulazno‐izlazne  zone  izrađena  je  i  izmjena  i  dopuna  Idejnog 
projekta pristupne prometnice do RCGO „Piškornica“. 

 Temeljem  zahtjeva Ministarstva  graditeljstva  i  prostornog  uređenja  te Ministarstva  zaštite 
okoliša  i prirode radi priprema zahtjeva za  izdavanje  lokacijske dozvole  izrađena  je ocjena o 
potrebi  procjene  utjecaja  na  okoliš  izmjena  i  dopuna  RCGO  sjeverozapadne  Hrvatske 
Piškornica. 

 Ministarstvo  zaštite  okoliša  i  prirode  izdalo  je  Rješenje  o  nepotrebnoj  procjeni  utjecaja  na  okoliš, 
25.04.2013. 

 Temeljem zahtjeva JASPERS konzultanata izrađena je Analiza transportnih ruta, opravdanosti 
izgradnje i lociranja pretovarnih stanica, sve u svrhu definiranja pretovarnih stanica. 

 Proveden  je  javni  uvid  i  održana  javna  rasprava  glede  Idejnog  projekta  RCGO  „Piškornica“,  kao  i 
Idejnog projekta pristupne prometnice do RCGO „Piškornica“, 15.07.2013. godine. 

 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je lokacijsku dozvolu 28.11.2013. godine. 
 

 Osiguranje financiranja 

 Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predan je objedinjeni zahtjev za beskamatni zajam 
za  otkup  zemljišta,  finaciranje  izrade  projektne  dokumentacije  za  financiranje  projekta  RCGO 
sjeverozapadne  Hrvatske  iz  sredstava  fondova  EU,  kao  i  već  izrađene  projektne  dokumentacije 
temeljem zahtjeva nadležnih institucija u postupku ishodovanja lokacijske dozvole.  

 Dana  9.  prosinca  2013.  potpisan  je  Sporazum  o  ulaganju  sredstava  Fonda  u  pripremu  i  provedbu 
projekta  izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica 
za prijavu na sufinanciranje iz sredstava EU fondova, izgradnje pretovarnih stanica i sanacije odlagališta 
otpada  na  području  četiri  županije  sjeverozapadne  Hrvatske.  Dio  Sporazuma  koji  se  odnosi  na 

 



 

pripremu  i  provedbu  projekta  izgradnje  RCGO  Piškornica  obuhvaća  beskamatni  zajam  za  otkup 
preostalog  zemljišta  u  cilju  rješavanja  imovinsko‐pravnih  odnosa,  kao  i  100  %  financiranje  izrade 
preostale projektno‐tehničke dokumentacije i istražnih radova na lokaciji RCGO Piškornica, što ukupno 
za taj dio Sporazuma iznosi 6,5 milijuna kuna.  

 Sukladno  ranije  spomenutom    objedinjenom  zahtjevu  Fondu,  a  temeljem  odluke Upravnog  odbora 

Fonda,  sukladno  Zakonu  o  Fondu  za  zaštitu  okoliša  i  energetsku  učinkovitost  i  Statuta  Fonda,  te 

Pravilnika  o  uvjetima  i  načinu  dodjeljivanja  sredstava  Fondu  za  zaštitu  okoliša  i  energetsku 

učinkovitost,  te  kriterijima  i  mjerilima  za  ocjenjivanje  zahtjeva  za  dodjeljivanje  sredstava  Fonda,  

odobrena su sredstva kapitalne pomoći   kojom će se u 100 %  iznosu od 279.700,00 kuna  isfinancirati 

već ugovorena i izrađena projektna dokumentacija. 

 
 Sporazum o preuzimanju otpada 

Sporazum o preuzimanju otpada  u 2013. godini ostao je na broju 108 od ukupnih 110, a nisu ga još potpisale 
Općina Sokolovac i Grad Koprivnica u Koprivničko‐križevačkoj županiji.  U tabeli  3. prikazano je trenutno stanje 
potpisanih sporazuma po županijama.  
 

 Tabela 3:   Broj JLS koje (ni)su potpisale Sporazum o preuzimanju otpada  –trenutno stanje 

SPORAZUM 
ŽUPANIJA 

Potpisan  Nepotpisan 

Koprivničko‐križevačka  23  2 

Krapinsko‐zagorska  32  0 

Međimurska  25  0 

Varaždinska  28  0 

UKUPNO  108  2 

 

 Otkup zemljišta 

Do  sada  je otkupljeno 15,4 ha  zemljišta. Za 17,4 ha  zemljišta u  studenom 2011. godine predan  je u AUDIO 
(sada  DUDI)  zahtjev  za  darovanje  ili  osnivanje  prava  građenja  na  nekretninama  u  vlasništvu  Republike 
Hrvatske, dok na dvije nekretnine od ukupno 5,4 ha u državnom vlasništvu, Piškornica već ima pravo građenja.       
Koprivničko‐križevačka  županija  je  u  2013.  godini  dala  Piškornici    pravo  građenja  na  nekretninama  ukupne 
površine 7,4 ha.  

Za preostali dio zemljišta u obuhvatu zahvata RCGO od 16,6 ha   potrebno je osigurati financijska sredstva, što 
je  i  definirano  beskamatnim  zajmom  Fonda  za  financiranje  otkupa  zemljišta  u  svrhu  rješavanja  imovinsko‐
pravnih odnosa.  

Tabela 4: Prikaz otkupljenog i neotkupljenog zemljišta    

Red.br.  Status  Površina (ha)  % 

1.  Otkupljeno  15,4  34,2 

 



 

2.  Za otkup/izvlaštenje  16,6  36,9 

3.  Zahtjev u AUDIO   (DUDI)  13  28,9 

 Tabela 5: Prikaz stanja vlasništva 

Red.br.  Vlasništvo  Površina (ha)  % 

1.  "Piškornica" d.o.o.     8  17,8 

2.  Koprivničko‐križevačka županija (PRAVO GRAĐENJA)  7,4  16,4 

3.  Fizičke osobe   5,7  12,7 

4.  GKP Komunalac Koprivnica  4,6  10,2 

5.  Općina Koprivnički Ivanec   6,3  14 

6.  Republika Hrvatska  (PRAVO GRAĐENJA)  5,6  12,5 

7.  Republika Hrvatska  (zahtjev DUDI)   7,4  16,4 

 

„Piškornica“ d.o.o. se zalaže da se u pripremi projekta RCGO obuhvati što veći broj nekretnina u vlasništvu 
Republike  Hrvatske,  izbjegavajući  vlasništva  fizičkih  osoba  sa  ciljem  dobivanja  darovnog  ugovora  ili  prava 
građenja,  a sve sukladno prostorno‐planskoj dokumentaciji  jedinica lokalne i regionalne samouprave na čijem 
prostoru se planira izgradnja RCGO i pretovarnih stanica.  
 

NEREALIZIRANI PLANIRANI PROJEKTI/AKTIVNOSTI S RAZLOZIMA IZOSTANKA REALIZACIJE 

 

Zastoj u postupcima otkupa i izvlaštenja zemljišta, kao i izradi većeg dijela preostale projektne dokumentacije, 
posljedica  je nedostatka financijskih sredstava, a sve to utječe  i na kasniju realizaciju ostalih aktivnosti poput 
predaje aplikacije za financiranje iz sredstava fondova EU, kao i raspisivanja natječaja za izvođenje radova. 
 

 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI IZVAN PROGRAMA RADA 

 U 2013. godini nastavio  se  interes  za projekt Piškornica od  strane  raznih  raznih  tehnologija  sve do 
građevinskih  tvrtki  i  investitora  iz Republike Hrvatske, kao  i  inozemstva  te  je održan niz sastanaka s 
istima, a što Piškornici daje mogućnost  dobivanja  kvalitetnijih ponuda na međunarodnom natječaju 
koji slijedi  u narednom periodu.   

 Postignut  je veliki pomak u rješavanju  imovinsko‐pravnih odnosa sa Gradom Koprivnicom vezano za  
povlačenje svih tužbi, čime će se društvu Piškornica omogućiti ulazak u posjed sto posto nekretnina.  
U  prosincu  je  kod  ministra  Zmajlovića  potpisana  promemorija  sa  Gradom  Koprivnicom  te  su  na 
pregovorima  sa  Gradom  definirani  tekstovi  kupoprodajnih  ugovora  kojima  se  stječe  zemljište  u 
obuhvatu  RCGO,  a  sve  u  cilju  predaje  aplikacije.  Dogovorena  je  kupovina  šest  (6)  čestica  od GKP 
Komunalac Koprivnica, kao i pravo građenja na sadašnjem odlagalištu u vlasništvu Komunalca. Vezano 
na  k.č.br.  3082/60  Grad  Koprivnica  povući  će  sa  nadležnog  Suda  privremenu  mjeru  zabrane 
raspolaganja tom česticom, a Općina Koprivnički Ivanec osigurat će zamjenske parcele na kojem će oni  
uknjižiti  svoj  garancijski  zahtjev. Nakon  toga moguće  je  provesti  već  ranije  planiranu  kupoprodaju 
navedene  nekretnine u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec.  

 



 

 

 
 
 

UČINCI REALIZIRANIH PROJEKATA / AKTIVNOSTI 
 
Razvoj i realizacija projekta RCGO Piškornica uvjetovana je kontinuiranim radom na izradi  potrebne projektne 
dokumentacije,    rješavanjem  imovinsko‐pravnih odnosa  te potpisivanjem Sporazuma o preuzimanju otpada. 
Sve te aktivnosti međusobno su ovisne  te se može generalno zaključiti  da je realizacija svakog pojedinog dijela 
programa rada korak više ka realizaciji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske. 
 
 
 
 

Direktor: 

Mladen Jozinović 



 
                          

                           
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 351-01/14-01/51 
URBROJ: 2140/01-01-14-4 
Krapina,  __. travnja 2014.  
 
 
 Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), 
Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 6. sjednici održanoj dana __. travnja 
2014. godine  donijela je  
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju  Izvješća o radu za 2013. godinu 

PIŠKORNICE d.o.o. - regionalni centar za gospodarenjem otpadom 
sjeverozapadne Hrvatske  

 
 
 

1) Prihvaća se Izvješće o radu za 2013. godinu PIŠKORNICE d.o.o. -   regionalni centar za 
gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske  

 
2) Izvješće se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 

                                                                                                                                   
 
 

                PREDSJEDNICA 
               ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                  Vlasta Hubicki, dr.vet.med. 
          
 
Dostaviti: 
1. PIŠKORNICA d.o.o., n/p direktora Mladena Jozinovića, 
    Koprivnica, Đure Estera 11, 
2. Službeni glasnik KZŽ, za objavu, 
3. Za Zbirku isprava,  
4. Za prilog zapisniku,  
5. Pismohrana. 
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